

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Igrici Község Önkormányzata

Székhely: 3459 Igrici, Kossuth utca 57.
Adószám: 15736060-2-05
Bankszámlaszáma: 10027006-00357883-00000031
Képviseli: Tóth Sándor alpolgármester

mint **Megrendelő** (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészt

Nyikes és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Alma út 56.
Cégjegyzékszám: 05-06-001190
Adószáma: 21230769-2-05
Bankszámlaszáma: 11734107-20119186-00000000
Képviseli: Nyikes Zoltán üzletvezetésre jogosult tag

mint **Vállalkozó** (továbbiakban **Vállalkozó**),

A továbbiak együttesen, mint **Felek**, külön-külön, mint **Fél** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. Preambulum

1./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. (Kbt.) Harmadik Rész Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Bölcsőde építés Igriciben**” tárgyban, amely eljárás nyertese – figyelemmel a legjobb ár-érték arány értékelési szempontokra Vállalkozó lett, Felek a szerződést 2021. március 02. napján kötötték meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a **TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00006** azonosító számú pályázati konstrukció felhasználásával valósul meg.

II. A szerződésmódosítás ténybeli indokai

1./ Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az alábbiakat:

Vállalkozó a kivitelezés során nem élt a szerződésben biztosított lehetőségével mely szerint 1. részszámlát 25%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújthat be, 2. részszámlát 50%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújthat be, illetőleg 3. részszámlát 75%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújthat be.

Felek jelen szerződésmódosítás körében rendelkeznek, hogy Vállalkozó jogosult az egyes részszámláit egybevonva, egy számlában összesítve kibocsátani.

III. A szerződésmódosítás jogi indokolása

1./ Felek a jelen *Szerződésmódosítás* jogi indokolása körében az alábbiakat rögzítik:

Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okiratba foglalt, számlázás körében történő módosítások nem sértik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek. Az egyes számlák összevonása a Vállalkozó részéről nem jelent lényeges módosítást jelen szerződésben, tekintettel arra, hogy Vállalkozónak fennállt a lehetősége a megfelelő mennyiségű részszámla kibocsátására, azonban ezen számlákat összevontan kezelte az elszámolás során. Felek e körben rögzítik, hogy jelen módosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket,

amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

2./ Felek a jelen okirat I-III. pontjában foglaltak előrebocsátását követően megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződést a ténybeli és jogi indokokra alapozottan a következőkben foglaltak szerint módosítják.

IV. A Szerződésmódosítás

1./ Felek ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés 5.3.1. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik, egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg *(félkövérrel szedve a módosult szövegrészt)*:

5.3.1. Felek által meghatározott számlázási ütem a projekt megvalósításához:

1. részszámla 25%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 25%-a
2. részszámla 50%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 25%-a
3. részszámla 75%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 25%-a
4. részszámla, amely egyben végszámla is 100%-os a, TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00006 sz. projektre vonatkozó, műszaki ellenőr által igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt jelentő teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege a vállalkozó díj 25%-a

Felek rögzítik, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó számlázási ütem esetében Vállalkozó jogosult egyes részszámlák összevonására, azok összevontan történő kiállítására.

2./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

V. Egyéb rendelkezések

1./ Jelen Szerződésmódosítás 4 (négy), egyenként 2 (kettő) magyar nyelvű oldalból álló példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírásukkal látnak el.

Mellékletek:

Kelt: Igrici, 2022. 03. 02.


.....
Vállalkozó
képviselőtében
Nyikes Zoltán
üzletvezetésre jogosult tag

Kelt: Igrici, 2022. 03. 02.


.....
Megrendelő
képviselőtében
Tóth Sándor
alpolgármester

