

G-1131-1/2020



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Igrici Község Önkormányzata (székhelye: 3459 Igrici, Kossuth utca 57.) képviseli: Kislászló Csaba polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

Bau-Társ Kft. (székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász u. 26., adószám: 13205157-2-05, bankszámlaszám: 55100193-12004719) Ügyintéző: Tutinka Krisztián Tel: [REDACTED] mint Tervező, hivatalos képviselője: Tutinkáné Katona Szilvia, cégvezető (a továbbiakban: Tervező)

együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel:

Szerződés tárgya: A Megrendelő megbízza a Tervezőt a **TOP-3.2.1-16** kódszámú, „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” című pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a műszaki dokumentációk elkészítésével **energetikai felújítására** vonatkozóan.

Felek között 2018.08.01. napján létrejött tervezési szerződést, Felek közös akaratukból az alábbiak szerint módosítják.

Módosul a szerződés 10. pontja az alábbiak szerint:

Megnevezés	Teljesítés dátuma	Nettó Ft
1. részszámla	2018.08.31.	172 000 Ft
végyszámla	2019.04.30. vagy legkésőbb 2019.11.20. napja.	1 200 000 Ft.
Összesen:		1 372 000 Ft.

A szerződés minden más pontja változatlan formában és tartalommal hatályban marad.
A felek a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Miskolc, 2019.10.25.


Tervező

Igrici, 2019.10.25


Megrendelő



tel/fax: 46/433-148
e-mail: info@bautars.hu
levelezési cím: 3515-Miskolc, Cukrász utca 26.